



**PREFEITURA DE GOIANA**  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO**  
Rua da Praia, s/n - Goiana/PE - CEP: 55900-000  
E-mail: educagoianna@gmail.com - CNPJ: 10.150.043/0001-07

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
1	Estabelecer uma política de valorização do professor a partir de resultados e produtividade.		Joana Darc dos Santos Oliveira Botelho	2022	15/10/2022	12/12/2021
	Observação: Gestora: Goretti.					
1.1	Elaborar o projeto de bonificação aos professores.		20/03/2022	06/09/2021	20/03/2022	Parada
1.2	Elaborar o projeto de lei .		01/09/2022			Parada
1.3	Encaminhar o projeto para a Câmara Municipal .		15/10/2022			Parada
2	Implementar internet nas escolas para professores e alunos.			2023	30/05/2023	10/11/2021
	Observação: Gestora: Anderson Ramos (TI).					
	Marcadores: Plano Municipal de Educação					
2.1	Adquirir e distribuir notebooks para os professores.		30/12/2021	05/07/2021	30/12/2021	Concluída
2.2	Adquirir e distribuir tablets para os alunos.		30/05/2023	06/02/2023		Atrasada
2.3	Ampliar a conectividade nas escolas.		30/08/2022	04/07/2022	30/08/2022	Concluída
3	Implantar a Gestão Democrática na Rede Municipal.			2023	15/12/2023	14/04/2023
	Marcadores: Plano Municipal de Educação					



**PREFEITURA DE GOIANA**  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO**  
Rua da Praia, s/n - Goiana/PE - CEP: 55900-000  
E-mail: educagoiana@gmail.com - CNPJ: 10.150.043/0001-07

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
4	Implementar educação em tempo integral na educação infantil e ensino Fundamental		Natália Barbosa dos Santos	2023	30/12/2023	01/10/2021
	Observação: Gestora: Goretti.					
	Marcadores: Plano Municipal de Educação					
4.1	Construir a escola do bairro Boa vista.		30/12/2023	02/08/2021		Em andamento
4.2	Construir 3 creches.		20/12/2022	08/11/2021	20/12/2022	Concluída
	Observação: 20/09/2022 - Bom Jesus, Subestação e Flexeiras.					
4.3	Mobiliar e equipar a escola para o funcionamento.		30/06/2023	06/06/2022		Em andamento
4.4	Implementar o atendimento da educação em tempo integral.		30/12/2023	20/05/2022		Em andamento
5	Ampliar o programa de reforço escolar para o ensino fundamental.			2023	30/12/2023	14/04/2022
	Observação: Gestora: Goretti.					
	Marcadores: Plano Municipal de Educação					
6	Ampliar o número de pedagogos nas unidades escolares.			2024	30/01/2024	14/04/2022
	Observação: Gestora: Goretti.					
	Marcadores: Plano Municipal de Educação					



**PREFEITURA DE GOIANA**  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO**  
Rua da Praia, s/n - Goiana/PE - CEP: 55900-000  
E-mail: educagoianas@gmail.com - CNPJ: 10.150.043/0001-07

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
7	Restaurar e construir quadras escolares. Observação: Gestora: Goretti. Marcadores: Plano Municipal de Educação, Prioridade de Governo			2024	03/02/2024	10/08/2021
7.1	Fazer o levantamento das unidades que necessitam de reforma nas quadras.	José Fernando Veloso Monteiro	30/05/2021	10/05/2021	30/05/2021	Concluída
7.2	Elaborar o projeto de reforma e construção das quadras escolares. Observação: Serão construídas 05 quadras no município e reforma de 02 quadras.	José Fernando Veloso Monteiro	03/02/2024	07/03/2023		Em andamento
8	Construir um Centro de Educação Especial. Observação: Gestora: Goretti. Marcadores: Plano Municipal de Educação			2024	01/03/2024	14/04/2022
9	Reforma das Unidades Escolares Marcadores: Plano Municipal de Educação, Prioridade de Governo			2024	15/04/2024	04/04/2022
10	Ampliação das salas de recursos multifuncionais nas Unidades de Ensino Marcadores: Plano Municipal de Educação			2024	15/04/2024	01/05/2023
11	Oferecer Cursos profissionalizantes para a modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA			2024	15/04/2024	15/05/2023



**PREFEITURA DE GOIANA**  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO**  
Rua da Praia, s/n - Goiana/PE - CEP: 55900-000  
E-mail: educagoiana@gmail.com - CNPJ: 10.150.043/0001-07

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
12	Construir quatro novas unidades unidades escolares de ensino fundamental. Observação: Gestora: Goretti. Marcadores: Plano Municipal de Educação, Prioridade de Governo			2024	30/04/2024	14/04/2022
13	Construir novos prédios para a Educação Infantil. Observação: Gestora: Goretti. Marcadores: Plano Municipal de Educação			2024	20/08/2024	12/12/2021
13.1	Elaborar o projeto da construção de 4 unidades		26/04/2021	05/04/2021	26/04/2021	Concluída
13.2	Montar o processo de licitação da construção dos prédios.		26/08/2021	02/07/2021	26/08/2021	Concluída
13.3	Iniciar as obras dos prédios.		20/08/2024			Não iniciada
13.4	Acompanhar as obras .		12/12/2023	05/11/2021		Em andamento
13.5	Inaugurar as escolas de Educação Infantil.		30/12/2023	31/08/2022		Em andamento



**PREFEITURA DE GOIANA**  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO**  
Rua da Praia, s/n – Goiana/PE – CEP: 55900-000  
E-mail: educagoiana@gmail.com – CNPJ: 10.150.043/0001-07

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
14	Construir uma garagem e oficina para a manutenção de frota do transporte escolar.			2024	12/12/2024	12/12/2021
	Observação: Gestora: Goretti.					
	Marcadores: Plano Municipal de Educação					
14.1	Desapropriar o terreno.		30/12/2023	15/11/2022		Em andamento
14.2	Elaborar o projeto da construção da garagem.		20/12/2021	20/11/2022	20/11/2022	Concluída
14.3	Fazer o processo de licitação da obra.		30/11/2023	02/03/2023		Em andamento
14.4	Início das obras.		12/12/2024			Não iniciada